

RECURSOS PROPIOS Y FISM DF (RAMO 33)

RECURSOS PROPIOS Y FISM DF (RAMO 33)

RECURSOS PROPIOS Y FISM DF (RAMO 33)

MUNICIPIO: SAN MARTIN DE HIDALGO

MUNICIPIO: SAN MARTIN DE HIDALGO

MUNICIPIO: SAN MARTIN DE HIDALGO

1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA	2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA	3.- LOCALIDAD	4.- PARTIDA PRESUPUESTAL	5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.)	6.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	7.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA	9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS	10.- IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS	11.- PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		12.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	13.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE	OBSERVACIONES:
										FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
C.F.E	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN OCAMPO	TEPEHUAJE DE MORELOS	RAMO 33	FEDERAL: \$ 107,561.54 BENEFICIADOS: \$ 26,890.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	110 ML DE RED BAJA TENSION Y 193 ML DE RED DE MEDIA TENSION	CFE	CONTRATO/CFE	\$134,451.92	15-sep	31-dic	100%	100%	TERMINADA	SI	

FUNDAMENTO LEGAL
<p>Reglamento Obras Públicas para el Municipio de San Martin de Hidalgo CAPÍTULO II</p> <p>Del Procedimiento de Asignación y Contratación de Obra Pública</p> <p>Artículo 26 y 27</p>

AUTORIZACION DE EL EJERCICIO DE LA OPCION
<p>ACTA DE AYUNTAMIENTO - 19VA SESION ORDINARIA - 08 DICIEMBRE 2016 - 12 HOJAS SEGUNDO PUNTO .</p> <p>Link: https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000278/20170131_nOdtFhP13i.pdf</p>